GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO	INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)	abr/19
	TOMADOR:	Município de Jales	
	EMPREENDIMENTO:	Combate a Erosão do Córrego Tamboril através de obras de drenagem urbana nas Ruas Amazonas, Joaquim Catarino, João Batista de Melo e São José	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R$)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.803,47													1.803,47
2	GUIAS E SARJETAS				1.639,64											
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - Retirada de tubulacão existente - Tubo Armco				5.104,89											5.104,89
4	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA AMAZONAS E ENTRONCAMENTO DA RUA SÃO JOSÉ ERUA AMAZONAS COM A RUA JOÃO BATISTA DE MELLO		65.500,00	105.000,00	75.353,32											245.853,32
5	POÇO DE VISITA (2,00 x 2,50 x 2,30 m) (X 3 UNID.)			11.500,00	11.054,41											22.554,41
6	POÇO DE VISITA (2,80 x 2,80 x 3,00 m) - (X 4 UNID.)			22.850,00	22.726,76											45.576,76
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - Trecho pavimentado, onde será substituido a rede existente danificada					27.850,00	44.299,15									72.149,15
																0,00
																0,00
																0,00
TOTAIS		0,00	67.303,47	139.350,00	115.879,02	27.850,00	44.299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		394.681,64
CONTRAPARTIDA			1.803,47	0,00	5.104,89	27.850,00	44.299,15									79.057,51
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%)		0,00	65.500,00	139.350,00	110.774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		315.624,13
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																0,00
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)																0,00
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))																0,00

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	MANOEL ANDREO DE ARO	Nome(1):	FLÁVIO PRANDI FRANCO	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	5061282134	RG: 14.176.377-2	CPF: 174.056.688-28	Reg. Profissional:	
		Assinatura:		Assinatura:	
				Nome do Resp. pela Unidade:	
				Reg. Profissional:	

Assinatura:		**Assinatura:**