
Obra:
Endereço:
Proprietário:
BDI Adotado:

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3
1                 30 60 90

2.027,61R$            -R$                     -R$                     2.027,61R$                       
100,00% 100,00%

3.869,45R$            -R$                     -R$                     3.869,45R$                       
100,00% 100,00%

25.103,27R$          -R$                     -R$                     25.103,27R$                     
100,00% 100,00%

-R$                    18.321,92R$           12.214,62R$           30.536,54R$                     
60,00% 40,00% 100,00%

-R$                    10.096,75R$           6.731,17R$             16.827,92R$                     
60,00% 40,00% 100,00%

-R$                    7.295,11R$             4.863,41R$             12.158,52R$                     
60,00% 40,00% 100,00%

-R$                    -R$                     15.791,99R$           15.791,99R$                     
100,00% 100,00%

-R$                    -R$                     5.994,40R$             5.994,40R$                       
100,00% 100,00%

-R$                    -R$                     916,80R$                916,80R$                          
100,00% 100,00%

113.226,50R$                  31.000,33R$          35.713,79R$           46.512,38R$           
31.000,33R$          66.714,12R$           113.226,50R$         

Jales-SP, 25 de março de 2019.

FLÁVIO PRANDI FRANCO
Prefeito do Município de Jales

IRIS CAROLINA PIVA VENÂNCIO
Engenheira Civil

CREA/SP nº 5061758220

ITEM SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS TOTAL MÊS 1 AO MÊS 3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES-SP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Construção de Muro de Arrimo
EMEI Profª Gema Aparecida Prandi Rosa - Rua Amazona s, 1300, São Judas Tadeu - Jales-SP
Prefeitura do Município de Jales-SP
25,92%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.027,61R$                      

2.0 DEMOLIÇÕES 3.869,45R$                      

3.0 INFRA ESTRUTURA 25.103,27R$                    

4.0 SUPER ESTRUTURA 30.536,54R$                    

5.0 ALVENARIA 16.827,92R$                    

6.0 REVESTIMENTO 12.158,52R$                    

7.0 DRENAGEM 15.791,99R$                    

8.0 PINTURA 5.994,40R$                      

Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação
Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5061282134

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 916,80R$                         

Total Simples
Total Acumulado

MANOEL ANDREO DE ARO


