
DATA BASE: 
CPOS 176 - Desonerado

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                                            

em 30 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                                           

Imediato

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                                            

em 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                                           

690  dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                                            

em 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE 

EXECUÇÃO:                                           

330  dias

m² 6,00

R$ 2.827,58

m² 5.135,89

R$ 217.472,76

200.000,00

20.300,34

220.300,34

                                                 

173.978,21

6,00

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1

ITEM

INÍCIO:

Data da assinatura do convênio

13.978,216.322,13

SERVIÇOS

3ª ETAPA

43.494,55

PERÍODO: 720 dias
UNIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES

PERÍODO: 330 diasPERÍODO: Imediato

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBJETO: Infraestrutura Urbana - Execução de Recapeamento Asfáltico em Vias do Município

MUNICÍPIO DE JALES

MUNICÍPIO

2ª ETAPA

Jales/SP

PRAZO PROPOSTO

1ª ETAPA

Jales/SP, 18 de setembro de 2019

40.000,00 160.000,00RECURSOS ESTADUAIS

MANOEL ANDREO DE ARO  

RECURSOS PRÓPRIOS

Engenheiro Civil - CREA/SP nº 5061282134

FINAL:

720 dias a partir da data da assinatura do convênio

TOTAL

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (3,0 CM)

2.827,58

1.027,18 4.108,71

ART nº 28027230191219568

FLÁVIO PRANDI FRANCO

Prefeito do Município de Jales

T O T A L 46.322,13 173.978,21


