CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MUNICIPIO DE JALES

OBJETO: Infraestrutura Urbana - Execugdo de Recapeamento Asfaltico em Vias do Municipio

MUNICIPIO DATA BASE:
Jales/SP CPOS 176 - Desonerado
PRAZO PROPOSTO
INICIO:
Data da assinatura do convénio
FINAL:
720 dias a partir da data da assinatura do convénio
12ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA
TEM SERVICOS UNIDADE PERIODO: Imediato PERIODO: 720 dias PERIODO: 330 dias TOTAL
(; PRAZO DE LIBERACAO: | PRAZO DE | PRAZO DE LIBERACAO: [ PRAZO DE | PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE
em 30 dias ap6s a Ordem [ EXECUGAO: em 30 dias apds a EXECUGAO: em 30 dias apds a EXECUGAO:
de Servico Imediato conclusédo da etapa 690 dias concluséo da etapa 330 dias
m?2 6,00 6,00
1 |SERVICOS PRELIMINARES RS 282758 282758
. m?2 1.027,18 4.108,71 5.135,89
2 |RECAPEAMENTO ASFALTICO (3,0 CM) R$ 43.494,55 173.978,21 217.472,76
RECURSOS ESTADUAIS 40.000,00 160.000,00 200.000,00
RECURSOS PROPRIOS 6.322,13 13.978,21 20.300,34
TOTAL 46.322,13 173.978,21 220.300,34

MANOEL ANDREO DE ARO
Engenheiro Civil - CREA/SP n° 5061282134
ART n° 28027230191219568

Jales/SP, 18 de setembro de 2019

FLAVIO PRANDI FRANCO
Prefeito do Municipio de Jales




